i REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

. - Cod. Empreendimento: 00035
CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Publicas P 0
Av. Adélia Franco, 335 D.LA. Aracaju-SE CNPJ : BDIL: 22,11%
13.006.572/0001-20 Ref : Maio/2022-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES 20,81| 59.107,20 |55,40| 157.351,08 [23,79| 67.548,50
100 284.006,78
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 1,87 | 5.234,06 I | I |
1,87 5.234,06
100, 00%
01.02 INFRAESTRUTURAS E FUNDACOES 1,50 | 4.262,43 | | | |
1,5 4.262,43
100,00%
01.03 SUPERESTRUTURA 3,76| 10.682, 93 | | | |
3,76 10.682,93
100,00%
01.04 ALVENARIA 1,00 | 2.832,31 | 1,49 | 4.248,47 | | |
2,49 7.080,78
40,00% 60,00%
01.05 COBERTURA 5,28| 14.987,17 12,3o| 34.970,07 | I |
17,58 49.957,24
30,00% 70,00%
01.06 PAVIMENTACAO | 2,97 | 8.444,16 | 1,27 | 3.618,92 | |
4,24 12.063,08
70,00% 30,00%
01.07 ESQUADRIAS | 28,28| 80.303, 39 12,12| 34.415,72 | |
40,4 114.719,11
70,00% 30,00%
01.08 INSTALAGOES ELETRICAS 1,29 | 3.669,45 | 1,72 | 4.892,60 | 1,28 | 3.669,46 | |
4,29 12.231,51
30,009 40,00% 30,00%
01.09 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 3, 64 | 10.334,56 | 2,73 | 7.750,91 | 2,72 | 7.750,91 | |
9,09 25.836,38
40,00% 30,00% 30,009
01.10 FORRO | 0,73 | 2.074,69 | 0,31 | 889,15 | |
1,04 2.963,84
70,00% 30,00%
01.11 REVESTIMENTOS INTERNOS 1,70 | 4.841,72 | 2,84 I 8.069,54 | 1,14 | 3.227,79 I |
5,68 16.139,05
30,00% 50,00% 20,00%
01.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS 0,80 | 2.262,57 1,33 I 3.770,96 0,53 | 1.508,39 I |
2,66 7.541,92
30,00% 50,00% 20,009
01.13 PINTURA | 1,00 I 2.826,29 3,99| 11.305,18 I |
4,99 14.131,47
20,00% 80,00%
01.14 SERVICOS COMPLEMENTARES | | 0,41 | 1.162,98 | |
0,41 1.162,98
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>>[100, 00| 284.006, 78] 20, 81 59.107,20| 55,40 157.351,08] 23,79 67.548,50
TOTAL ACUMULADO ====>> 100, 00| 284.006, 78] 20, 81 59.107,20| 76,21] 216.458,28)00,000 284.006,78
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