PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA E AMPLIAGAO COLEGIO ACACIA BASTOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

00051
BDI: 22,11%

Ref : Novembro/2022 Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA E AMPLIACAO 14,39] 97.938,65 |6,23| 42.421,26 |22,41] 152.559,29 |23,64| 160.965,90 |24,20] 164.733,59
81,22| 680.814,68
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 0,48 | 3.083,41 I | I |
0,48 3.083,41
100, 00%
01.02 INFRAESTRUTURA E FUNDACAO 10,85| 73.908, 97 | | | |
10,85 73.908, 97
100,00%
01.03 IMPERMEABILIZACAO 0,11 | 732,88 0,32 | 2.198,64 | | |
0,43 2.931,52
25,00% 75,00%
01.04 SUPERESTRUTURA | 2,18| 14.835,93 2,18| 14.835,92 | |
4,36 29.671,85
50,00% 50,00%
01.05 ALVENARIAS E VEDACOES | 1,41 I 9.574,97 2,81| 19.149,90 | 1,41 I 9.574,92 |
5,63 38.299,79
25,00% 50,00% 25,00%
01.06 COBERTURA | | 13,22| 89.975, 90 13,22| 89.975,86 |
26,44| 179.951,76
50,00% 50,00%
01.07 ESQUADRIAS | | 1,95| 13.284, 25 1,95| 13.284,25 3,9o| 26.568, 45
7,8 53.136,95
25,00% 25,00% 50,00%
01.08 INSTALAGOES ELETRICAS | o,55| 3.777,38 | | 1,65| 11.332,09
2,2 15.109, 47
25,00% 75,00%
01.09 INSTALACOES HIDRAULICAS | 0,28 I 1.927,63 | I 0,57 | 3.855,22
1,12 7.710, 42
25,00% 50,00%
01.10 FORRO | | | | 5,41| 36.853, 41
10,83 73.706,80
50,00%
01.11 REVESTIMENTOS INTERNOS | I O,76| 5.206,65 2,3o| 15.619, 94 |
3,06 20.826,59
25,00% 75,00%
01.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS | I | 0,77 I 5.219,24 1,53| 10.438,47
3,06 20.876, 92
25,00% 50,00%
01.13 PINTURA | I | 0,45 I 3.096, 60 7,56| 51.490, 90
10,69 72.783,32
4,25% 70,75%
01.14 PAVIMENTACAO | | | 3,55| 24.195,09 3,57| 24.195,05
7,12 48.390,14
50,00% 50,00%
01.15 RESERVATORIO 2,97| 20.213,39 1,48| 10.106,71 l,48| 10.106, 67 | |
5,93 40.426,77
50,00% 25,00% 25,00%
02 CONSTRUGAO DO BANHEIRO 18,26| 28.738,13 12,26I 19.295, 63 25,67| 40.408,41 18,6OI 29.279,52 14,01| 22.047,74
18,78 157.425,69
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REFORMA E AMPLIAGAO COLEGIO ACACIA BASTOS ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA Cod. Empreendimento: 00051

. 0,
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO BDI: 22,11%
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : Novembro/2022 Moeda : R$
TEM SRS - VALOR 1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.01 SERVICOS PRELIMINARES 2,00 3.135, 64
2 3.135,64
100, 00%
02.02 INFRAESTRUTURA E FUNDACAO 15,96 25.130,30 [ [ | |
15,96|  25.130,30
100, 00%
02.03 IMPERMEABILIZACAO o,3o| 472,19 o,3o| 472,18 | | |
0,6 944,37
50, 00% 50,00%
02.04 SUPERESTRUTURA | 3,28| 5.165,37 3,28| 5.165,36 | |
6,56] 10.330,73 —— ——
, % ,00%
02.05 ALVENARIAS E VEDACOES | 3,48 | 5.477,26 10,43| 16.431,71 | |
13,91  21.908,97
25,00% 75, 00%
02.06 COBERTURA | I | 2,06I 3.241,38 1,03| 1.620,69
4,12 6.482,74
50, 00% 25,00%
02.07 ESQUADRIAS A | | 6,47| 10.188, 98 3,24| 5.094,51 3,22| 5.094, 45
1 .377, 94
' ! 50,00% 25,00% 25,00%
02.08 INSTALACOES ELETRICAS | 1,24] 1.959,18 | 1,24] 1.959,18 |
4,99 7.836,67 —— ——
’ g 4 °
02.09 INSTALAGOES HIDRAULICAS | 3,95 | 6.221, 64 | 3,95 | 6.221, 64 3,95| 6.221, 64
15,81  24.886,31
25,00% 25,00% 25,00%
02.10 FORRO | I | o,59| 925,40 0,29| 462,70
1,18 1.850,79
50, 00% 25,00%
02.11 REVESTIMENTO EXTERNOS L. e o | | o,79| 1.244,18 1,58| 2.488,35 o,79| 1.244,16
1 4.97
' 25,00% 50,00% 25,00%
02.12 RESVESTIMENTOS INTERNOS o o eon 10 | I 2,97| 4.674,53 5,94| 9.349,06 2,98| 4.674,51
11 18. 1
' ! 25,00% 50,00% 25,00%
02.13 PINTURA | I | I 1,73| 2.729,59
3,46 5.459,15
50, 00%
02.14 PAVIMENTACAO | I 1,72| 2.703, 65 I |
3,43 5.407,29
50, 00%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00 838.240,37|15,11] 126.676,78] 7,34 61.716,89| 23,02 192.967,70| 22,70 190.245,42| 22,28 186.781,33
TOTAL ACUMULADO ====>> 100, 00| 838.240,37| 15,11 126.676,78| 22,47 188.393,67| 45,49 381.361,37]| 68,19 571.606,79] 90,47 758.388,12
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