
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00051

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Novembro/2022-1
6º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLEGIO ACACIA BASTOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO
680.814,6881,22

9,13 62.195,9901

 

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.083,410,48

01.01

 

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO
73.908,9710,85

01.02

 

IMPERMEABILIZAÇÃO
2.931,520,43

01.03

 

SUPERESTRUTURA
29.671,854,36

01.04

 

ALVENARIAS E VEDAÇOES
38.299,795,63

01.05

 

COBERTURA
179.951,7626,44

01.06

 

ESQUADRIAS
53.136,957,8

01.07

 

INSTALAÇÕES ELETRICAS
15.109,472,2

01.08

 

INSTALAÇOES HIDRAULICAS
7.710,421,12

0,27

25,00%

1.927,5701.09

 

FORRO
73.706,8010,83

5,42

50,00%

36.853,3901.10

 

REVESTIMENTOS INTERNOS
20.826,593,06

01.11

 

REVESTIMENTOS EXTERNOS
20.876,923,06

0,76

25,00%

5.219,2101.12

 

PINTURA
72.783,3210,69

2,68

25,00%

18.195,8201.13

 

PAVIMENTAÇÃO
48.390,147,12

01.14

 

RESERVATÓRIO
40.426,775,93

01.15

 

CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO
157.425,6918,78

11,20 17.656,2602
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00051

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Novembro/2022-1
6º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLEGIO ACACIA BASTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.135,642

02.01

 

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO
25.130,3015,96

02.02

 

IMPERMEABILIZAÇÃO
944,370,6

02.03

 

SUPERESTRUTURA
10.330,736,56

02.04

 

ALVENARIAS E VEDAÇÕES
21.908,9713,91

02.05

 

COBERTURA
6.482,744,12

1,03

25,00%

1.620,6702.06

 

ESQUADRIAS
20.377,9412,93

02.07

 

INSTALAÇÕES ELETRICAS
7.836,674,99

2,51

50,00%

3.918,3102.08

 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
24.886,3115,81

3,96

25,00%

6.221,3902.09

 

FORRO
1.850,791,18

0,30

25,00%

462,6902.10

 

REVESTIMENTO EXTERNOS
4.976,693,16

02.11

 

RESVESTIMENTOS INTERNOS
18.698,1011,89

02.12

 

PINTURA
5.459,153,46

1,73

50,00%

2.729,5602.13

 

PAVIMENTAÇÃO
5.407,293,43

1,71

50,00%

2.703,6402.14

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
838.240,37 79.852,25100,00 9,53

100,00 838.240,37100,00 838.240,37TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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