
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00051

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLEGIO ACACIA BASTOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO
680.814,6881,22

14,39 97.938,65 6,23 42.421,2601 22,41 152.559,29 23,64 160.965,90 24,20 164.733,59

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.083,410,48

0,48

100,00%

3.083,4101.01

     

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO
73.908,9710,85

10,85

100,00%

73.908,9701.02

     

IMPERMEABILIZAÇÃO
2.931,520,43

0,11

25,00%

732,88 0,32

75,00%

2.198,6401.03

     

SUPERESTRUTURA
29.671,854,36

2,18

50,00%

14.835,9301.04 2,18 14.835,92

50,00%     

ALVENARIAS E VEDAÇOES
38.299,795,63

1,41

25,00%

9.574,9701.05 2,81 19.149,90

50,00% 25,00%

1,41 9.574,92

     

COBERTURA
179.951,7626,44

01.06 13,22 89.975,90

50,00% 50,00%

13,22 89.975,86

     

ESQUADRIAS
53.136,957,8

01.07 1,95 13.284,25

25,00% 25,00%

1,95 13.284,25 3,90 26.568,45

50,00%     

INSTALAÇÕES ELETRICAS
15.109,472,2

0,55

25,00%

3.777,3801.08 1,65 11.332,09

75,00%     

INSTALAÇOES HIDRAULICAS
7.710,421,12

0,28

25,00%

1.927,6301.09 0,57 3.855,22

50,00%     

FORRO
73.706,8010,83

01.10 5,41 36.853,41

50,00%     

REVESTIMENTOS INTERNOS
20.826,593,06

01.11 0,76 5.206,65

25,00% 75,00%

2,30 15.619,94

     

REVESTIMENTOS EXTERNOS
20.876,923,06

01.12

25,00%

0,77 5.219,24 1,53 10.438,47

50,00%     

PINTURA
72.783,3210,69

01.13

4,25%

0,45 3.096,60 7,56 51.490,90

70,75%     

PAVIMENTAÇÃO
48.390,147,12

01.14

50,00%

3,55 24.195,09 3,57 24.195,05

50,00%     

RESERVATÓRIO
40.426,775,93

2,97

50,00%

20.213,39 1,48

25,00%

10.106,7101.15 1,48 10.106,67

25,00%     

CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO
157.425,6918,78

18,26 28.738,13 12,26 19.295,6302 25,67 40.408,41 18,60 29.279,52 14,01 22.047,74
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00051

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLEGIO ACACIA BASTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.135,642

2,00

100,00%

3.135,6402.01

     

INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO
25.130,3015,96

15,96

100,00%

25.130,3002.02

     

IMPERMEABILIZAÇÃO
944,370,6

0,30

50,00%

472,19 0,30

50,00%

472,1802.03

     

SUPERESTRUTURA
10.330,736,56

3,28

50,00%

5.165,3702.04 3,28 5.165,36

50,00%     

ALVENARIAS E VEDAÇÕES
21.908,9713,91

3,48

25,00%

5.477,2602.05 10,43 16.431,71

75,00%     

COBERTURA
6.482,744,12

02.06

50,00%

2,06 3.241,38 1,03 1.620,69

25,00%     

ESQUADRIAS
20.377,9412,93

02.07 6,47 10.188,98

50,00% 25,00%

3,24 5.094,51 3,22 5.094,45

25,00%     

INSTALAÇÕES ELETRICAS
7.836,674,99

1,24

25,00%

1.959,1802.08

25,00%

1,24 1.959,18

     

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
24.886,3115,81

3,95

25,00%

6.221,6402.09

25,00%

3,95 6.221,64 3,95 6.221,64

25,00%     

FORRO
1.850,791,18

02.10

50,00%

0,59 925,40 0,29 462,70

25,00%     

REVESTIMENTO EXTERNOS
4.976,693,16

02.11 0,79 1.244,18

25,00% 50,00%

1,58 2.488,35 0,79 1.244,16

25,00%     

RESVESTIMENTOS INTERNOS
18.698,1011,89

02.12 2,97 4.674,53

25,00% 50,00%

5,94 9.349,06 2,98 4.674,51

25,00%     

PINTURA
5.459,153,46

02.13 1,73 2.729,59

50,00%     

PAVIMENTAÇÃO
5.407,293,43

02.14 1,72 2.703,65

50,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
838.240,37 126.676,78 61.716,89 192.967,70100,00 15,11 7,36 23,02 22,70 22,28190.245,42 186.781,33

100,00 838.240,37 15,11 126.676,78 22,47 188.393,67 45,49 381.361,37 68,19 571.606,79 90,47 758.388,12TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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