PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA E AMPLIAGAO COLEGIO ACACIA BASTOS ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00051
BDI: 22,11%
Ref : Novembro/2022 Moeda : R$

6° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA E AMPLIAGAO 9,13 62.195,99
81,22 680.814,68
01.01 SERVIGOS PRELIMINARES |
0,48 3.083,41
01.02 INFRAESTRUTURA E FUNDAGCAO |
10,85 73.908, 97
01.03 IMPERMEABILIZAGAO |
0,43 2.931,52
01.04 SUPERESTRUTURA |
4,36 29.671,85
01.05 ALVENARIAS E VEDAGOES |
5,63 38.299,79
01.06 COBERTURA |
26,44 179.951,76
01.07 ESQUADRIAS |
7,8 53.136, 95
01.08 INSTALAGOES ELETRICAS |
2,2 15.109,47
01.09 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,27 | 1.927,57
1,12 7.710,42
25,00%
01.10 FORRO 5,42| 36.853,39
10,83 73.706, 80
50,00%
01.11 REVESTIMENTOS INTERNOS |
3,06 20.826,59
01.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS 0,76 | 5.219,21
3,06 20.876,92
25,00%
01.13 PINTURA 2,68| 18.195,82
10,69 72.783, 32
25,00%
01.14 PAVIMENTAGAO |
7,12 48.390, 14
01.15 RESERVATORIO |
5,93 40.426,77
02 CONSTRUGAO DO BANHEIRO 11,2o| 17.656,26
18,78 157.425, 69
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REFORMA E AMPLIAGAO COLEGIO ACACIA BASTOS ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA Cod. Empreendimento: 00051

. 0,
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO BDI: 22,11%
- 2 13. . - ef : Novembro oeda :
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : N bro/2022° Moeda : R$
6° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.01 SERVIGOS PRELIMINARES
2 3.135,64
02.02 INFRAESTRUTURA E FUNDAGAO | I | I |
15,96 25.130,30
02.03 IMPERMEABILIZAGAO | | | | |
0,6 944,37
02.04 SUPERESTRUTURA | | | | |
6,56 10.330,73
02.05 ALVENARIAS E VEDAGOES | | | | |
13,91 21.908,97
02.06 COBERTURA 1,03| 1.620,67 I | I |
4,12 6.482,74
25,00%
02.07 ESQUADRIAS | | | | |
12,93 20.377,94
02.08 INSTALAGOES ELETRICAS 2,51 | 3.918,31 | | | |
4,99 7.836,67
50,00%
02.09 INSTALAGOES HIDRAULICAS 3,96 | 6.221,39 | | | |
15,81 24.886,31
25,00%
02.10 FORRO o,3o| 462,69 I | I |
1,18 1.850,79
25,00%
02.11 REVESTIMENTO EXTERNOS | | | | |
3,16 4.976,69
02.12 RESVESTIMENTOS INTERNOS | I | I |
11,89 18.698,10
02.13 PINTURA 1,73| 2.729,56 I | I |
3,46 5.459,15
50,00%
02.14 PAVIMENTAGAO 1,71| 2.703, 64 I | I |
3,43 5.407,29
50,00%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00{ 838.240,37| 9,53 79.852,25
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00| 838.240,37[00,00 838.240,37
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