
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00044

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

CÓPIA: REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES

REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES
290.706,25100

20,88 60.709,68 55,25 160.608,6301 23,87 69.387,94

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
290.706,25 60.709,68 160.608,63 69.387,94100,00 20,88 55,25 23,87

100,00 290.706,25 20,88 60.709,68 76,13 221.318,31100,00 290.706,25TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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