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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO

Visao das Frentes de Obra por Evento

PLQ

N° do Evento Titulo do Evento

1 ADMINISTRA(;AO LOCAL -

2 SERVICOS PRELIMINARES bl

3 MOVIMENTACAO DE TERRA PARA -
FUNDACOES

4 FUNDACOES -
ELEVACAO -
REVESTIMENTO -
ESQUADRIAS -

N° da Frente de

N° do Periodo de

Frente de Obra

Obra Conclusédo do Evento

1 ADMINISTRACAO LOCAL

10 SERVICOS FINAIS 4

> SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO 1
DE TERRA

> SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO 1
DE TERRA

3 FUNDACOES 1

4 PISOS 2

5 ELEVACAO 2

6 REVESTIMENTO E ESQUADRIAS 3

6 REVESTIMENTO E ESQUADRIAS 3



https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=809463
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true

8 PINTURA

N° da Frente de

N° do Periodo de

N° do Evento Titulo do Evento Obra Frente de Obra Conclusio do Evento

7 - PINTURA E EQUIPAMENTO 3

9 EQUIPAMENTOS - 7 PINTURA E EQUIPAMENTO 3

10 ILUMINACAO - 8 ILUMINACAO 4

11 PAVIMENTACAO - 9 PAVIMENTACAO 4

12 SERVICOS FINAIS - 10 SERVICOS FINAIS 4

Cronograma Fisico-Financeiro
N® do Periodo de Conclusdo do Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Valor Acumulado
Evento Acumulado

1 15,83% R$ 50.224,22 15,83% R$ 50.224,22

2 43,77% R$ 138.862,71 59,60% R$ 189.086,93

3 17,20% R$ 54.568,54 76,80% R$ 243.655,47

4 23,20% R$ 73.598,20 100,00% R$ 317.253,67



