Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

: Convênio 895598/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.113.287/0001-08 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Voltar

Versão: 6

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	−	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1
			10	SERVIÇOS FINAIS	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	−	2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	1
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	−	2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	1
4	FUNDAÇÕES	−	3	FUNDAÇÕES	1
			4	PISOS	2
5	ELEVAÇÃO	−	5	ELEVAÇÃO	2
6	REVESTIMENTO	−	6	REVESTIMENTO E ESQUADRIAS	3
7	ESQUADRIAS	−	6	REVESTIMENTO E ESQUADRIAS	3
		−			

N° do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
8	PINTURA		7	PINTURA E EQUIPAMENTO	3
9	EQUIPAMENTOS	−	7	PINTURA E EQUIPAMENTO	3
10	ILUMINAÇÃO	−	8	ILUMINAÇÃO	4
11	PAVIMENTAÇÃO	−	9	PAVIMENTAÇÃO	4
12	SERVIÇOS FINAIS	−	10	SERVIÇOS FINAIS	4

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,83%	R$ 50.224,22	15,83%	R$ 50.224,22
2	43,77%	R$ 138.862,71	59,60%	R$ 189.086,93
3	17,20%	R$ 54.568,54	76,80%	R$ 243.655,47
4	23,20%	R$ 73.598,20	100,00%	R$ 317.253,67