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REFORMA DA PRAGA DO CONJUNTO E CANTEIRO DA AVENIDA DO MERCADO E RUA

. DO SAPO - POVOADO SAO MATEUS - GARARU/SE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
-
Cod. Empreendimento: 00014
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU P )
Praga Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/n BDI: 23,38%
Centro Gararu-Se CNPJ : 13.112.669/0001-17 Ref : Junho/2023-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA DA PRACA E CANTEIROS 50,11| 185.957,55 [49,89| 185.140,36
100| 371.097,91
01.01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 3,04| 11.267,61 3,08I 11.267, 60 |
6,12 22.535,21
50,00% 50,00%
01.01.001 ADMINISTRAGAO LOCAL 2,34 | 8.701,13 | 2,40 | 8.701,13 |
4,74 17.402,26
50,00% 50,00%
01.01.002 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 0,69| 2.566,48 [o,69| 2.566,47 |
1,38 5.132,95
50,00% 50,00%
01.02 REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO l6,48| 61.172,88 17,11| 63.561,89 |
33,59 124.734,77
49,04% 50,96%
01.02.001 SERVIGOS PRELIMINARES 1,21 | 4.476,36 | |
1,21 4.476,36
100,00%
01.02.002 PAVIMENTAGCAO 8,29| 30.761,70 | |
8,29 30.761,70
100,00%
01.02.003 INSTALACOES ELETRICAS 6,99| 25.934, 82 6,96| 25.934,73 |
13,95 51.869,55
50,00% 50,00%
01.02.004 PAISAGISMO | 0,25 925,80 |
0,25 925,80
100,00%
01.02.005 DIVERSOS | 9,89I 36.701, 36 |
9,89 36.701, 36
100,00%
01.03 REFORMA DO CANTEIRO DA AVENIDA DO MERCADO 19,29| 71.588, 86 17,75| 65.866,06 |
37,04| 137.454,92
52,08% 47,92%
01.03.001 SERVIGOS PRELIMINARES 1,62 | 6.003,36 I |
1,62 6.003,36
100,00%
01.03.002 PAVIMENTAGAO 8,77| 32.528, 66 I |
8,77 32.528, 66
100,00%
01.03.003 INSTALAGOES ELETRICAS 8,91| 33.056, 84 8,89I 33.056,76 |
17,8 66.113, 60
50,00% 50,00%
01.03.004 PAISAGISMO | 2,17 | 8.038,72 |
2,17 8.038,72
100,00%
01.03.005 DIVERSOS | 6,68| 24.770,58 |
6,68 24.770,58
100,00%
01.04 REFORMA DO CANTEIRO DA RUA DO SAPO 11,3o| 41.928,20 11[95' 44.444,81 |
23,25 86.373,01
48,54% 51,46%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
Praga Prefeito Nelson Resende de Albuquerque S/n

DO SAPO - POVOADO SAO MATEUS - GARARU/SE

REFORMA DA PRAGA DO CONJUNTO E CANTEIRO DA AVENIDA DO MERCADO E RUA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00014

BDI: 23,38%

Centro Gararu-Se CNPJ : 13.112.669/0001-17 Ref : Junho/2023-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.04.001 SERVICOS PRELIMINARES 1,35 4.981,77
1,35 4.981,77
100,00%
01.04.002 PAVIMENTAGAO 4,84 | 17.983,34 |
4,84 17.983,34
100,00%
01.04.003 INSTALAGOES ELETRICAS 5,11| 18.963,09 | 5,08 | 18.963, 02
10,19 37.926,11
50,00% 50,00%
01.04.004 PAISAGISMO | 1,77] 6.563,30
1,77 6.563,30
100,00%
01.04.005 DIVERSOS | 5,1o| 18.918,49
5,1 18.918,49
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00[ 371.097,91|50,11] 185.957,55| 49,89 185.140,36
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00 371.097,91] 50,11 185.957, 55000, 00 371.097,91
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