PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
Praca 16 de Outubro, n° 135 Centro Carmépolis-SE
CNPJ : 13.108.535/0001-22

REVITALIZAGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE DO POVOADO AGUADA 2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento:

00024

BDI: 24,87% 28/08/2019
Ref : Novembro/2021 Moeda : R$

100,00%

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 QUADRA NO CLUBE DE AGUADA 28,81 87.009,09 |22,76| 68.743,58 |22,81| 68.890,13 |[25,62| 77.381,02
100| 302.023,82
01.01 ADMINISTRAGCAO LOCAL 2,70 | 8.158,87 2,70 I 8.158,87 2,70 | 8.158,87 2,68I 8.158,83
10,78 32.635,44
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02 SERVIGOS PRELIMINARES 1,28| 3.875,49 | | |
1,28 3.875,49
100,00%
01.03 GRADIL NA MURETA DA ENTRADA o,55| 1.646,25 | | |
0,55 1.646,25
100,00%
01.04 PINTURA DE ARQUIBANCADA | | | 1,44 | 4.354,34
1,44 4.354,34
100,00%
01.05 PINTURA DE MURETA DO ALAMBRADO | I | 0,33 I 978,93
0,33 978,93
100,00%
01.06 PINTURA DE MURO NO ENTORNO DA QUADRA (LATERAIS, | | | 1,61 | 4.851,21
FUNDO E FACHADA) 1,61 4.851,21
100,00%
01.07 INSTALAGAO DE NOVO GRADIL 8,53 25.765,07 [2,13] 6.441,27 | |
10,66 32.206, 34
80,00% 20,00%
01.08 DRENAGEM DA QUADRA o,74| 2.259,09 | | |
0,74 2.259,09
100,00%
01.09 REPAROS NO ALAMBRADO E COLOCAGAO DE REDE DE 5,38| 16.234,48 8,06I 24.351,73 8,06| 24.351,73 5,37| 16.234,47
PROTEGAO 26,87 81.172,41
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
01.10 DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REDES PARA | | | 0,44 | 1.311,40
A TRAVE 0,44 1.311,40
100,00%
01.11 COBERTURA DA GUARITA E VESTIARIOS 5,44| 16.418,29 I | I
5,44 16.418,29
100,00%
01.12 RECUPERACAO DE FACHADA | I | 0,88 I 2.664,64
0,88 2.664,64
100,00%
01.13 LETREIRO DA ENTRADA | I | 0,38 I 1.127,52
0,38 1.127,52
100,00%
01.14 GUARITA E DEPOSITOS | 4,34| 13.101,41 5,78| 17.468,54 4,35| 13.101,40
14,47 43.671,35
30,00% 40,00% 30,00%
01.14.019 REPAROS NA RAMPA INSTALAGAO DE GUARDA CORPO | 1,62 | 4.878,21 | 2,15 | 6.504,29 | 1,60 | 4.878,20
5,37 16.260,70
30,00% 40,00% 30,00%
01.15 COBERTURA DE POLICARBONATO | I | 1,73 I 5.208,76
1,73 5.208,76
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Cod. Empreendimento:

00024

BDI: 24,87% 28/08/2019
Ref : Novembro/2021 Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01.16 VESTIARIO 2,21 6.662,02 2,94 8.882,71 2,20 6.662,03
7,35 22.206,76
30,00% 40,00% 30,00%
01.17 PROTEGAO DAS BASES DOS PILARES METALICOS 0,92 | 2.786,32 | | |
EXISTENTES 0,92 2.786,32
100,00%
01.18 PAISAGISMO 1,o5| 3.179,67 | | |
1,05 3.179,67
100,00%
01.19 ELETRICA 2,21 | 6.685,56 | 3,32 | 10.028,28 | 3,32 | 10.028,28 | 2,22 | 6.685,54
11,07 33.427,66
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
01.19.001 GUARITA, DEPOSITOS E VESTIARIO 2,21 | 6.685,56 3,32 | 10.028,28 3,32 | 10.028,28 2,22 | 6.685,54
11,07 33.427,66
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
01.19.001.017 |AREA DA QUADRA DESCOBERTA 1,74| 5.244,89 2,60| 7.867,28 2,60| 7.867,28 1,74| 5.244,89
8,68 26.224,34
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
01.20 SERVIGOS FINAIS | | | 2,01 | 6.041,95
2,01 6.041,95
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00{ 302.023,82| 28, 81 87.009,09| 22, 74 68.743,58| 22,81 68.890,13] 25, 62 77.381,02
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00| 302.023,82] 28,81 87.009,09] 51,57 155.752,67|74,38] 224.642,80[00,00 302.023, 82
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