
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00024

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Praça 16 de Outubro, nº 135  Centro Carmópolis-SE
CNPJ : 13.108.535/0001-22

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,87% 28/08/2019

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE DO POVOADO AGUADA 2022

QUADRA NO CLUBE DE AGUADA
302.023,82100

28,81 87.009,09 22,76 68.743,5801 22,81 68.890,13 25,62 77.381,02

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
32.635,4410,78

2,70

25,00%

8.158,87 2,70

25,00%

8.158,8701.01 2,70 8.158,87

25,00% 25,00%

2,68 8.158,83

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.875,491,28

1,28

100,00%

3.875,4901.02

    

GRADIL NA MURETA DA ENTRADA
1.646,250,55

0,55

100,00%

1.646,2501.03

    

PINTURA DE ARQUIBANCADA
4.354,341,44

01.04

100,00%

1,44 4.354,34

    

PINTURA DE MURETA DO ALAMBRADO
978,930,33

01.05

100,00%

0,33 978,93

    

PINTURA DE MURO NO ENTORNO DA QUADRA (LATERAIS,
FUNDO E FACHADA) 4.851,211,61

01.06

100,00%

1,61 4.851,21

    

INSTALAÇÃO DE NOVO GRADIL
32.206,3410,66

8,53

80,00%

25.765,07 2,13

20,00%

6.441,2701.07

    

DRENAGEM DA QUADRA
2.259,090,74

0,74

100,00%

2.259,0901.08

    

REPAROS NO ALAMBRADO E COLOCAÇÃO DE REDE DE
PROTEÇÃO 81.172,4126,87

5,38

20,00%

16.234,48 8,06

30,00%

24.351,7301.09 8,06 24.351,73

30,00% 20,00%

5,37 16.234,47

    

DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REDES PARA
A TRAVE 1.311,400,44

01.10

100,00%

0,44 1.311,40

    

COBERTURA DA GUARITA E VESTIÁRIOS
16.418,295,44

5,44

100,00%

16.418,2901.11

    

RECUPERAÇÃO DE FACHADA
2.664,640,88

01.12

100,00%

0,88 2.664,64

    

LETREIRO DA ENTRADA
1.127,520,38

01.13

100,00%

0,38 1.127,52

    

GUARITA E DEPÓSITOS
43.671,3514,47

4,34

30,00%

13.101,4101.14 5,78 17.468,54

40,00% 30,00%

4,35 13.101,40

    

REPAROS NA RAMPA  INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO
16.260,705,37

1,62

30,00%

4.878,2101.14.019 2,15 6.504,29

40,00% 30,00%

1,60 4.878,20

    

COBERTURA DE POLICARBONATO
5.208,761,73

01.15

100,00%

1,73 5.208,76
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VESTIÁRIO
22.206,767,35

2,21

30,00%

6.662,0201.16 2,94 8.882,71

40,00% 30,00%

2,20 6.662,03

    

PROTEÇÃO DAS BASES DOS PILARES METÁLICOS
EXISTENTES 2.786,320,92

0,92

100,00%

2.786,3201.17

    

PAISAGISMO
3.179,671,05

1,05

100,00%

3.179,6701.18

    

ELÉTRICA
33.427,6611,07

2,21

20,00%

6.685,56 3,32

30,00%

10.028,2801.19 3,32 10.028,28

30,00% 20,00%

2,22 6.685,54

    

GUARITA, DEPÓSITOS E VESTIÁRIO
33.427,6611,07

2,21

20,00%

6.685,56 3,32

30,00%

10.028,2801.19.001 3,32 10.028,28

30,00% 20,00%

2,22 6.685,54

    

ÁREA DA QUADRA DESCOBERTA
26.224,348,68

1,74

20,00%

5.244,89 2,60

30,00%

7.867,2801.19.001.017 2,60 7.867,28

30,00% 20,00%

1,74 5.244,89

    

SERVIÇOS FINAIS
6.041,952,01

01.20

100,00%

2,01 6.041,95

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
302.023,82 87.009,09 68.743,58 68.890,13100,00 28,81 22,76 22,81 25,62 77.381,02

100,00 302.023,82 28,81 87.009,09 51,57 155.752,67 74,38 224.642,80100,00 302.023,82TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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