REVITALIZAGAO DE QUADRA E CAMPO NO FEIJAO ANDU ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00061

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
Praca 16 de Outubro, n° 135 Centro Carmépolis-SE
CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
o1 REVITALIZAGAO 15,00| 68.069,57 |27,30| 123.887,66 |28,87] 130.970,76 |16,71| 75.804,50 |12,12] s5.002,84
100| 453.735,33
01.01 ADMINISTRACAO LOCAL 2,31| 10.475,78 2,31| 10.475,78 2,31| 10.475,78 2,31| 10.475,78 2,31| 10.475,82
11,55 52.378,94
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 0,87 | 3.932,10 | | | |
0,87 3.932,10
100,00%
01.03 CONVERSAO DO CAMPO DE AREIA EM CAMPO SOCIETY 11,83| 53.661, 69 15,77| 71.548,89 11,8l| 53.661,70 | |
39,41| 178.872,28
30,00% 40,00% 30,00%
01.04 RECUPERAGAO DA QUADRA | | | 12,22| 55.444,66 8,14| 36.963,12
20,36 92.407,78
60,00% 40,00%
01.04.019 RECUPERAGAO DA ESTRUTURA DAS TRAVES | | | 0,02] 84,07 o,00] 56,06
0,03 140,13
59,99% 40,01%
01.05 REVITALIZACAO DO BLOCO DOS BANHEIROS E GUARITA | 5,54| 25.155,37 8,34| 37.732,97 | |
13,88 62.888,34
40,00% 60,00%
01.06 RECUPERAGCAO DA AREA EXTERNA | 1,50 | 6.823,51 3,50 | 15.921,49 | |
5 22.745,00
30,00% 70,00%
01.06.005 RECUPERAGAO DE BANCOS | 0,10 | 431,08 0,22 | 1.005,85 | |
0,32 1.436,93
30,00% 70,00%
01.07 INSTALACOES ELETRICAS | 2,18 I 9.884,11 2,9o| 13.178,82 | 2,18 I 9.884,06 |
7,26 32.946,99
30,00% 40,00% 30,00%
01.07.001 BLOCO DOS BANHEIROS E GUARITA | 0,48 | 2.176,77 | 0,64 | 2.902, 38 O,48| 2.176,73 |
1,6 7.255,88
30,00% 40,00% 30,00%
01.07.002 AREA EXTERNA | 1,70 I 7.707,34 2,26| 10.276,44 | 1,70 I 7.707,33 |
5,66 25.691,11
30,00% 40,00% 30,00%
01.08 SERVICOS FINAIS | I | I 1,67 | 7.563,90
1,67 7.563,90
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00 453.735,33] 15,00 68.069,57| 27,30 123.887,66| 28,87 130.970,76( 16,71 75.804,50| 12,12 55.002, 84
TOTAL ACUMULADO ====>> [100, 00| 453.735,33| 15,00 68.069,57| 42,30 191.957,23| 71,19 322.927,99|87,88] 398.732,49f00,00] 453.735,33
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